（四）事中事后监督管理制度
（职权名称：节约能源违法违规行为查处）
单位：衡水市发展和改革委员会（公章）
一、监督检查对象
辖区内的机关、企事业单位、社会团体，下一级节能监察机构；
二、监督检查内容
法律、法规、规章和强制性标准的执行情况；
三、监督检查方式
自查、互查、抽查，及专项执法监督检查；
四、监督检查措施
询问有关人员、查阅复印相关资料、拍照取证、仪器监测等；
五、监督检查程序
提前部署、书面通知有关单位，或受理举报后直接现场监察。
六、监督检查处理
依照《中华人民共和国节约能源法》、《河北省节约能源条例》、《河北省节能监察办法》以及《河北省固定资产投资项目节能评估审查办法》和《河北省用煤投资项目煤炭替代管理办法》，视用能单位以及节能评估中介单位具体违法违规行为对其进行责令限期整改、罚款、没收设备，或报请本级政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或关闭；用能单位不构成违法但存在明显不合理用能行为或严重浪费能源行为的，对其下达《节能监察意见书》责令改正。

（4） 事中事后监督管理制度
（职权名称：违反国家粮食流通法律法规行为查处）
单位：衡水市发展和改革委员会（公章）
1、 监督检查对象 
辖区内粮食经营者
2、 监督检查内容
    国家粮食流通法律法规执行情况
3、 监督检查方式
抽查，专项、专案监督检查
4、 监督检查措施
询问有关人员、查阅相关资料凭证、拍照取证等
5、 监督检查程序
提前部署、书面通知有关单位，或受理举报和上级交办、下级报请、有关部门移送或其它方式披露的违法事项后直接现场检查。
6、 监督检查处理
依照《中华人民共和国行政处罚法》《粮食流通管理条例》《河北省粮食流通管理规定》《粮油仓储管理办法》《国有粮油仓储物流设施保护办法》视粮食经营者具体违法违规行为对其进行责令改正、警告、罚款、没收非法所得或没收非法收购的粮食、暂停（取消）收购资格，对属于其他部门管辖或涉嫌犯罪的移交其他部门处理。
事中事后监督管理制度
（职权名称：市级年度投资计划事中事后监管制度）
一、监督检查对象 
下达市级投资计划的建设项目，包括续建项目、新开工项目。
二、监督检查内容
（一）拟建成项目是否按照计划形象进度要求推进，并如期实现竣工投产；在建项目是否完成年度投资计划任务；新开工项目是否按年度投资计划要求如期开工建设。
（二）建设项目是否通过“投资项目在线审批监管平台”及时、如实填报项目进展、投资完成等情况。
三、监督检查方式
（一）在线监管：通过“投资项目在线审批监管平台”对建设项目进行在线监测。
（二）现场核查：根据上级工作部署、投诉举报等实际需要，不定期采用抽查、暗查、交叉检查等方式进行检查。
四、监督检查措施
（一）在线监督项目建设单位通过在线平台报送项目开工建设、建设进度、竣工验收等信息情况。
（二）现场核查项目建设进度，查阅建设项目有关档案资料。
五、监督检查程序
（一）在线监管程序：每月初登录投资项目在线审批监管平台审核建设信息报送情况，对发现问题的项目督促建设单位补充完善。
（二）现场核查程序：选择检查对象→下发通知→听取介绍→查阅台帐→实地堪察→面谈询问→情况汇总→反馈意见，通报检查结果，对需要协调解决的事项提出建议意见。
六、监督检查处理
对执行投资计划差的单位，以及发现弄虚作假，以瞒报、谎报等方式填报项目进展情况的单位，予以通报批评，并报有关部门采取调整、收回、扣减下达资金或停止安排后续资金的方式予以惩戒。
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事中事后监督管理制度
（职权名称：市重点项目年度计划监督管理）

单位：衡水市发展和改革委员会（公章）
一、监督检查对象
经衡水市政府批准纳入全市重点项目年度计划的项目，包括前期项目、计划开工项目和续建保投产项目。
二、监督检查内容
（一）各地、各部门是否按照市重点年度计划要求按期完成项目推进任务，是否完善服务于市重点项目的制度，是否优先保障市重点项目的用地、资金等需求，是否加强项目实施的进度、质量、资金和安全生产管理。
（二）前期项目是否按年度计划的形象进度要求按步骤和时间节点推进；计划开工项目是否按年度计划要求如期开工建设；续建保投产项目是否完成年度投资计划任务实现竣工投产。
（三）项目产业性质、建设内容是否匹配申报情况；项目投资规模、投资强度、容积率是否达到申报值；项目亩均产值、亩均税收、产值能耗等预期指标是否科学合理。
（四）各类项目是否按月、按季、按年及时、如实填报项目进展、存在问题、对策建议等情况。
三、监督检查方式
总体原则采取自查、互查、抽查方式进行，或者以上方式结合进行。
四、监督检查措施
（一）项目列入市重点项目年度计划后，项目单位按要求将进度报于各县（市、区）重点办，工业新区、滨湖新区经发局，由各县市区重点办，衡水高新区、滨湖新区经发局对项目进度进行汇总后汇报，主要是月报、季报、年报。
（二）对计划开工项目与续建项目定期进行现场实地调研，前期项目定期听取业主汇报实施进度。
（三）不定期组织全市观摩活动，对各区域重点项目进展情况、建设内容、要素利用等进行督查。
（四）委托第三方监测机构不定期进行监测汇报。
五、监督检查程序
项目业主按要求定期报送项目实施进展情况，项目所在地政府、市级有关单位负责审核有关情况，再由市重点办牵头，各县市区发改局、重点办，工业新区、滨湖新区经发局，配合进行调研，对项目进行检查时，应当委派两名以上工作人员进行。
六、监督检查处理
（一）对前期工作进展滞缓的前期项目、不能如期开工的计划新开工项目、投资完成和形象进度严重滞后的续建项目，报经市重点建设领导小组同意后，依法收回已配置的要素资源，取消其市重点项目资格。
（二）对于施工质量存在安全隐患、骗取、挪用要素和擅自改变要素用途的项目单位依法进行严肃查处。
（三）如发现违规违纪情况，视情由牵头单位或报纪检监察部门按有关规定处理。

